



## PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

**POBLACION:** EL GASTOR

**ARQUITECTO/S, ARQUITECTA/S O SOCIEDAD:**

ANTONIA BOCANEGRA IGLESIAS

**SEMANA DEL** 02 **AL** 05 **DE** MAYO **DEL** 2.018

### OBSERVACIONES SEMANAL:

Hasta la fecha indicada, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en relación con el trabajo de referencia.

A. El documento de información y diagnóstico está bastante avanzado, si bien aún quedan por desarrollar algunos aspectos pendientes de la entrega por parte del Ayuntamiento de El Gastor de la información necesaria (según se indica desde el Ayuntamiento, se facilitará en breve).

El análisis realizado hasta el momento ha permitido llevar a cabo un pre-diagnóstico que ha permitido desarrollar un programa de actuación muy provisional.

B. Como se indicaba en el anterior informe, el pasado día 19 de abril tuvo lugar una primera reunión con los responsables de vivienda en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, concretamente la Jefa del servicio de rehabilitación y arquitectura, D<sup>a</sup> Pilar Villalonga Gálvez. Fueron presentados los resultados del pre-diagnóstico y del programa de actuación provisional obtenidos hasta la fecha, los cuales fueron valorados positivamente por la responsable.

Fue muy enriquecedora la reunión, al haberse obtenido directrices y recomendaciones generales y particulares para el caso concreto de la localidad, que son las que están siendo tenidas en cuenta en la continuación del trabajo.

C. Se sigue completando el documento de "Análisis y Diagnóstico" y, de acuerdo con la responsable de Participación del Ayuntamiento de El Gastor, se tiene previsto organizar un acto de participación ciudadana con el fin de presentar el plan a la ciudadanía, así como de recabar información e ideas que permitan ajustar en la medida de lo posible las propuestas del plan a las demandas reales de los ciudadanos.