



## PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

**POBLACION:** EL GASTOR

**ARQUITECTO/S, ARQUITECTA/S O SOCIEDAD:**

ANTONIA BOCANEGRA IGLESIAS

**SEMANA DEL** 14 **AL** 21 **DE** MAYO **DEL** 2.018

### OBSERVACIONES SEMANAL:

Hasta la fecha indicada, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en relación con el trabajo de referencia.

A. El documento de información y diagnóstico está bastante avanzado, aunque sigue quedando pendiente de completar a falta de una parte de la información municipal pendiente de obtener.

En este sentido, a fecha de hoy se ha reiterado al Ayuntamiento la solicitud de información llevada a cabo el día 23 de marzo (durante la reunión mantenida con los representantes municipales) en relación con datos básicos del municipio. Se ha rogado la máxima agilidad en este trámite dada la proximidad de la fecha de entrega del documento.

A falta de ser completados y revisados con la información municipal pendiente, se han definido los apartados de objetivos y estrategias, de programa de actuación y de plan de participación ciudadana, además de los de marco legislativo, objeto y estructura y contenido que ya estaban concluidos.

B. El pasado día 14 de mayo tuvo lugar una nueva reunión con los representantes municipales (Alcaldía, Concejalía de Urbanismo y Vivienda y Concejalía de Bienestar Comunitario e Igualdad y Participación Ciudadana) para contrastar opiniones sobre las estrategias y las líneas de actuación provisionales propuestas por el PMVS: en general se consideraron adecuadas, habiendo sido útil la reunión para ajustar algunos puntos e ideas generales.

C. En cuanto al acto de participación ciudadana inicialmente previsto para presentar y dar a conocer el plan a la ciudadanía, así como para recabar información e ideas que permitan ajustar en la medida de lo posible las propuestas del plan a las demandas reales de los ciudadanos, no se ha tenido más noticias hasta la fecha.