Diputacién EMPRESA PROVINCIAL

iy DE VIVIENDA Y SUELO
de Cadiz DE CADIZ, S.A

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

POBLACION: | PRADO DEL REY

ARQUITECTO/S, ARQUITECTA/S O SOCIEDAD:

ARQUINGENIA, PROFESIONAL, S.C.A.

SEMANA DEL |26 |AL |20 |DE |ABRIL DEL 2.018

OBSERVACIONES SEMANAL:

1.- REUNION LOS DIAS 03/04/2018 y 04/04/2018 CON EL TECNICO MUNICIPAL PARA
TOMA DE DATOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

2.- CONTINUACION DE TRABAJO DE OFICINA Y MONTAJE DE UN PRIMER DOCUMENTO
DE BORRADOR.

3.- INICIO DEL MONTAJE DE LA PLANIMETRIA LOCALIZANDO EN ELLA: SITUACIONES
DE SOLARES, EDIFICIOS EN RUINA, VIVIENDAS DE TITULARIDAD PUBLICA, VIVIENDAS
PROTEGIDAS, EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON MAS DE 4 PLANTAS, SUELOS SIN
DESARROLLAR Y ESPACIOS PUBLICOS.

4.- QUEDA PENDIENTE VISITA IN SITU POR LAS CALLES DE PRADO DEL REY PARA
REPORTAJE FOTOGRAFICO PORMENORIZADO, A FIN DE DOCUMENTAR
GRAFICAMENTE LA INFORMACION RECOPILADA.

5.- PROGRAMACION-PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA SU ENTREGA EN LA
SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO.
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