Diputacién EMPRESA PROVINCIAL

iy DE VIVIENDA Y SUELO
de Cadiz DE CADIZ, S.A

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

POBLACION: | ALGAR
ARQUITECTO/S, ARQUITECTA/S O SOCIEDAD:
ARQUINGENIA, PROFESIONAL, S.C.A.
SEMANA DEL |21 |AL |08 |DE |MAYO DEL 2.018
OBSERVACIONES SEMANAL:

1.- CONTINUACION DE TRABAJO DE OFICINA Y MONTAJE DEL DOCUMENTO
DEFINITIVO ESTRUCTURADO EN: DOCUMENTO DE TEXTO (MEMORIA) Y DOCUMENTOS

GRAFICOS (FICHAS Y PLANOS).

2.- CONTINUACION DEL MONTAJE DE LA PLANIMETRIA LOCALIZANDO EN ELLA:
SITUACIONES DE SOLARES, EDIFICIOS EN RUINA, VIVIENDAS DE TITULARIDAD
PUBLICA, VIVIENDAS PROTEGIDAS, EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON MAS DE 4 PLANTAS,
SUELOS SIN DESARROLLAR Y ESPACIOS PUBLICOS.

3.- PROGRAMACION-PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS PARA SU ENTREGA EN LA
SEMANA ANTERIOR AL 25 DE MAYO.

4.- VERIFICACION DE ALGUNOS DE LOS DATOS OBTENIDOS (Por ej. INEXISTENCIA DE
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y OTRAS DUDAS QUE HAN
IDO SURGIENDO CON EL DESARROLO DE LOS TRABAJOS) CON EL PERSONAL DE
CONTACTO DEL AYUNTAMIENTO.
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